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I. ETAT D’AVANCEMENT PHYSIQUE
1er C2D

	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 1 : Sauvegarde du réseau (P-à-T interurbain en CI)

	R1 :  Praticabilité, sécurité et confort dans la circulation 

R2 :  Ralentissement des dégradations
	Oct. 2014 à oct.2015
	
	Projet achevé, depuis 2016
	Les réceptions définitives ci-après ont été prononcées : 
- lot 2 (RAZEL) : 16 juin 2016, 

- lot 1 (SOROUBAT) : 24 janv. 2017,

- lot 3 (NSE CI) :  28 avril 2017

	Planche photos composante 1

	[image: image4.jpg]171
y 2
vA\ L
(7
v
4 -
2
v J
o
i
§
i
i
f o)
i ,;
A
vl A
U'd
|
| i
5
!
vy .
&
»
LS





Figure 1: Plaque construite (Route Kotobi-Bongouanou)
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Figure 2: Plaque construite ( Route Dimbokro-Toumodi)
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Figure 3: Plaque construite (Route Issia-Guessabo)


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 2: Renforcement de la route Ferké - Ouangolo (46 km)

	R1 :  Renforcement de la route

R2 :  Rétablissement de la praticabilité de
         l'itinéraire
	Janv. 2015 à mars 2018
	
	Projet achevé en mars 2018
	La réception provisoire des travaux a eu lieu le 16 mai 2018. 

Régularisation de l'avenant n° 1 au marché de base et gré è gré  (MOE) en cours

	Planche photos composante 2
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Figure 1: Pk 2,0 Traversée de la ville de Ferké.
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Figure 2: Pk 26 de la rase campagne (corridor entrée Ouangolo)
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Figure 3: Aire de repos aménagée à Ferké


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 3 : Renforcement de la route Adzopé - fleuve Comoé (78,65 km)

	R1 :  Renforcement de la route

R2 :  Rétablissement de la praticabilité de
         l'itinéraire
	 Nov. 2014 à août 2017
	
	Projet achevé, depuis août 2017
	La réception définitive  des travaux a eu lieu, le 6 décembre 2018

	Planche photos composante 3
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Figure 1: Une vue du pk 21 d'Akoupé
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Figure 2: Une vue du carrefour pk 4 d'Adzopé
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Figure 3: Une vue du carrefour aménagé d'Ananguié


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 4 : Réhabilitation Pistes rurales de la NAWA 

	Rétablissement de la praticabilité des itinéraires
	Oct. 2014 à déc. 2015
	
	Projet achevé depuis décembre 2015
	Le linéaire final de route réhabilité dans le projet de la Nawa est de 410 km (contre 361 km prévus initialement).



	Planche photos composante 4
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Figure 1: Ouvrage de Mabéhiri 2
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Figure 2: Ouvrage de Négreadji
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Figure 3: Itinéraire réhabilité (Méagui - Négréagui)


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 5 : Construction du pont de Béoumi

	Désenclavement des Régions de Béoumi et de Kounahiri
	Fév. 2014 à sept. 2015
	
	Projet achevé, depuis 2016
	Travaux achevés. L'inauguration a eu lieu, le 2 octobre 2015, et la réception provisoire des travaux a été faite, le 26 fév. 2016.

La réception définitive a eu lieu, le 10 novembre 2016

	Planche photos composante 5
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Figure 1: Une vue du tablier

	[image: image17.jpg]



Figure 2: Une vue de façade de l'ouvrage
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Figure 3: Une vue longitudinale de l'ouvrage


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 6 : Voiries urbaines d'Abidjan (MOD Ageroute)

	Aménagement et bitumage de voiries, en vue du désenclavement d'Abobo clouetcha
	Fév. 2015 à déc. 2017
	
	Projet achevé, depuis décembre 2017
	Les travaux ont porté sur l'aménagement et le bitumage de 3, 9 km.

Les travaux de l'avenant n° 1  (construction du hangar de fabrication d'attiéké des femmes d'Abobo Baoulé), d'un montant de 182 319 789 FCFA TTC, terminés à fin décembre 2017

	Planche photos composante 6
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Figure 1: Aménagement achevé (Abobo clouetcha

	[image: image20.jpg]



Figure 2: Hangar réhabilité et hangar construit pour la fabrication de l'Attiéké (Abobo clouetcha)
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Figure 3: Aménagement achevé (Abobo clouetcha)




	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 7 : Voiries urbaines d'Abidjan (MOD Prici)

	Réparation de surfaces revêtues, aménagement et bitumage de voiries pour le désenclavement des quartiers d'Abobo, Yopougon, Adjamé et Marcory
	Fév. 2015 à février 2016
	
	Projet achevé, depuis 2016
	La réception définitive  des travaux (Lot 1, 2 et 3) a eu lieu  le 24 juillet 2017. 

La reprise des travaux du pont KIMI (période de garantie) sont terminés, le 10 novembre 2017. La réception définitive des travaux du lot 4, comprenant la reprise des travaux du pont Kimi, a eu lieu le 12 décembre 2017


	Planche photos composante 7
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Figure 1: Après reprise des travaux (pont KIMI à Yopougon)
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Figure 2: Pendant les travaux (Yopougon lièvre rouge)
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Figure 3: Fin travaux (Yopougon lièvre rouge)



2ème C2D

	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 1 : Construction du pont de Bettié

	Désenclavement du Département de Bettié
	Mars 2016 à août 2017
	Réception définitive
	Travaux achevés en août 2017
	La réception provisoire des travaux a eu lieu, le 7 décembre 2017

L'inauguration de l’ouvrage par le Président a eu lieu, le 22 décembre 2017

Réception définitive à prévoir

	Planche photos composante 1
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Figure 1: Vue du tablier du pont
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Figure 2: Pont inauguré, le 22 déc. 2017, par le PR
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Figure 3: Vue des poutres sous chaussée


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 2 : Signalisation dans le District d'Abidjan

	Sécurité et fluidité routière dans la ville d'Abidjan
	Décembre 2015 à juillet 2017
	
	Travaux achevés en juillet 2017
	La réception définitive a eu lieu le 28 novembre 2018
Rapprochement de la DGTT en cours en vue de l'exploitation du PMV

	Planche photos composante 2
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Figure 1: Passage piéton (SH) Bd VGE à Treichville
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Figure 2: DBA sur la voie express de Yopougon
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Figure 3: Panneau sur la voie express de Yopougon 


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 3 : Renforcement de la route Bouaké - Ferkéssedougou 
(Lot 2: Kanaholo - Ferké, réalisé par le Gpmt RAZEL/SOGEA SATOM), Mt: 57,66 Mds FCFA TTC)

	Renforcement et rétablissement de la praticabilité de l'itinéraire
	Août 2018 à juillet 2020
	Fin de l’installation de chantier et des services de l'entreprise + 15%  de taux de réalisation
	Lot 2: Kanaholo - Ferké:

Fin de l’installation de chantier et des services de l'entreprise
Débroussaillage en cours (35%)

Recyclage amélioré au ciment en cours 
(8%) de taux global de réalisation.
Lot 1: Bouaké - Kanaholo, financé par prêt souverain de l'AFD (Gpmt BOUYGUES/COLAS/DTP) de 86,66 Mds FCFA TTC.

Installation de chantier (base technique) terminée, 
Montage concassage achevé

débroussaillage en cours (avancement 16%), 
Etude géotechnique en cours.
	Réalisation des voiries urbaines (Katiola, Niakara, Tafiré), études APD non commencées par la MOE car attente ANO de l’AFD sur le DQE pour les études de voiries, le risque prévisible est une réalisation de ces travaux hors délai.
Redimensionnement de la MOE en cours pour tenir compte des enjeux du projet (volume important de travaux , contrôle avec mise en place de laboratoire extérieur...)


	Planche photos composante 3
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Figure 1: Travaux de débroussement en cours (Bouaké - Kanaholo)
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Figure 2: Centrale à béton sur base technique (Bouygues / Coloas)
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Figure 3: Travaux de recyclage de la fondation en cours (Ferké - Kanaholo)


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 4 : Réhabilitation du pont Houphouët BOIGNY

	Renforcement et rétablissement de la praticabilité de l'ouvrage
	Novembre 2017 à mai 2020
	Réalisation de pieux, côté gare SOTRA
	- Installation générale de chantier terminée

- Investigations complémentaires terminées,

- pieux de 1800 à forer (prévu début juin 2019) en lieu et place des 1500 prévus

Taux global d'avancement du projet: 24 %  
	Le Ø des pieux ayant augmenté, un avenant est en préparation pour la prise en compte des quantités supplémentaires.

	Planche photos composante 4
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Figure 1: Joints de chaussée dégradés
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Figure 2: Bureaux de l'entreprise de travaux
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Figuer 3: Aire de stockage des aggregats 


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 5 : Construction d'ouvrages métalliques en RCI

	R1: Rétablissement de la praticabilité des itinéraires  

R2: Désenclavement des zones rurales
	Février 2018 à janvier 2020
	Fin de l’installation de chantier et des services de l'entreprise, exécution du marché à 30%
	 4 ouvrages (Kongolo à Kong réalisé à 86%, Ndénou à Bouaké réalisé à 74%, Bambalouma à Mankono réalisé à 52%  et Bassehoa à Gagnoa réalisé à 39%) sur 11 sont en chantier.

Taux d'avancement global du projet: 38%
	Le contrat de MOE de 12 mois devra faire l'objet d'avenant pour tenir compte de la durée des travaux prévus pour 24 mois.
Le Service Economique est en attente du DQE de EGIS (MOE) pour étudier l'avenant  

Pour rappel : Marché de travaux (14 081 980 295 FCFA TTC), dont  part C2D (6 136 000 000 FCFA TTC) pour travaux de fondation et appuis / Part RPE (fourniture et pose de structures métalliques): 6 733 881 906 FCFA HTVA ; Lancement des travaux par le Premier Ministre, le 30 juin 2018


	Planche photos composante 5
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Figure 1: Appuis en construction (pont de bambalouma OA 9)
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Figure 2: Eléments de tablier entreposés 

(pont de Ndenou - OA 4)
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Figure 3: Vue du tablier métallique du pont de
                 Kongolo (OA 2)


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 6 : Sauvegarde du réseau - P-à-T interurbain en RCI

	R1: Praticabilité, sécurité et confort dans la circulation
R2: Ralentissement des dégradations
	Mars 2019 à février 2020

Période indicative
	Contractualisation des travaux, installation de chantier
	Sélection des itinéraires et préparation de DAO en cours


	Le rapport des études de 1 163 km, produit par le Groupement INGEROP/TERRABO/CID indiquait une estimation des travaux à environ 67 Mds FCFA, contre une disponibilité budgétaire de 5 Mds FCFA logée au FER. Il faut donc un arbitrage pour la sélection des itinéraires à traiter.

	Planche photos composante 6
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Figure 1: Chaussée totalement détruite (Issia - Sinfra)
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Figure 2: Présence de faïençage (Bouaflé - Zuénoula) 
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Figure 3: Présence de faïençage très ouvert (Issia - Duekoué)


	Données PAA


	Prévisions à Décembre 2018 
	AVANCEMENT réel à Décembre 2018 
	Observations 

	Résultats attendus
	Période d’exécution
	
	
	

	Intitulé composante 7: Appui institutionnel 

	Renforcement des capacités des acteurs de gestion du projet
	Déc. 2015 à déc. 2020
	Etudes et gestion de projet
	Etudes et gestion de projet

Avenant n°1 approuvé le 31 juillet 2018
	L'avenant n° 1 est l'une des levées des conditions suspensives  (LCS) du prêt souverain de l'AFD. L'avenant a pour objet, l'inscription à la convention de MOD de l'Ageroute, la source de financement du lot 1 de Bouaké - Ferké

	Planche photos composante 7


II. EVALUATION DU PROJET
Le programme C2D du volet Infrastructures de transport a permis la réhabilitation et la construction d'ouvrages routiers. Après quatre (4) années de mise en œuvre, certains projets sont achevés et d'autres en cours de réalisation.

Pour les besoins du suivi-évaluation de ce programme, il est prévu de mettre en place un dispositif opérationnel, dès le démarrage de ces activités. Ce dispositif comprendra (i) le suivi de l’exécution de différentes activités qui sera réalisé à travers l’AGEROUTE et les différents prestataires des services qui seront impliqués dans l’exécution de chacune des composantes du projet, et (ii) le suivi-évaluation de l’impact socio-économique en rapport avec la réalisation de l’ensemble des actions prévues pour ce programme. Un bureau d’études sera recruté, sur la base d’une liste restreinte, pour réaliser ces deux opérations pour une durée de 3 mois à chaque étape.
Les Termes de référence (TDR), annexés au présent rapport,  portent donc sur le mandat à réaliser par ce bureau d’études, en précisant : ce qu’il faut entendre par suivi-évaluation de l’impact socio-économique (SEIS), la consistance d'une telle étude,  les principaux indicateurs à suivre, les principaux produits attendus et les grandes lignes du déroulement des activités à réaliser par les différentes parties prenantes. 
EVALUATION PROJETEE A COURT TERME

1) Objectif général

Dans cet objectif, il s'agira de réaliser les activités ci-après:

· Prendre connaissance de la documentation disponible sur le projet et d’autres études réalisées sur la zone d’influence du projet ; 
· Spécifier les principaux indicateurs à couvrir ainsi que les données à constituer par grand domaine de changement attendu ; 

· Proposer une approche méthodologique cohérente pour la collecte de données sur le terrain, les outils de collecte, le plan d’analyse et un programme détaillé de la réalisation du mandat; 

· Etablir la situation de référence pour les principaux indicateurs d’impact du projet; 

· Suivre la situation spécifiques des femmes concernées par les équipements prévus ou construits en leur faveur; 

· Procéder à l’évaluation des effets socio-économiques de ce projet à la fin des travaux; 
· Réaliser, également à la fin du projet, une évaluation par les bénéficiaires afin d’avoir la perception des populations sur les changements survenus dans leur milieu et qu’elles attribuent selon elles à la réalisation de ce projet, et ;
· Produire les rapports exigés
2) Objectifs spécifiques
De manière spécifique, les principales étapes et les activités à réaliser lors de l'évaluation des projets sont les suivantes:

· Etablissement de la situation de référence
· Evaluation de l'impact du projet
· Evaluation par les bénéficiaires
· Suivi de la situation des femmes surtout celles victimes de guerre et;

· Suivi de la création d'emplois directs durant le déroulement des travaux

3) Résultats attendus
· Réduction de la pauvreté
· Changement du comportement des usagers en matière de sécurité routière

· Réduction du coût d'exploitation des véhicules

· Amélioration du niveau de production agricole ...

III. ETAT D’AVANCEMENT FINANCIER
A. DECAISSEMENT DE NIVEAU 1
	Convention
	Montant total convention (Mds FCFA)
	Décaissements de niveau 1 (Mds FCFA)
	Observations

	
	
	Prévision à Décembre 2018
	Réalisé à décembre 2018
	Cumul
	

	CCI 1374 01 J
	100,10
	100,10
	100,10
	100,10
	Le dernier approvisionnement de 1,3 Mds FCFA a été fait le 28 décembre 2018

	CCI 1482 01 J
	125,30
	26
	13,3
	55
	3ème approvisionnement de 13,3 Mds FCFA, du 28 décembre 2018

	TOTAL
	225.4
	126,1
	113,4
	155,1
	


B. DECAISSEMENT DE NIVEAU 2

1. 1er C2D
	Convention
	Montant total convention (Mds FCFA)
	Décaissements de niveau 2 (Mds FCFA)
	Observations

	
	
	Prévisions à décembre 2018
	Réalisé à décembre 2018
	Cumul
	

	CCI 1374 01 J
	100,1
	5,51
	4,15
	98,17
	Les écarts sont dus aux décomptes de remboursement de garantie de bonne fin, qui sont  en attente de transmission pour paiement

	TOTAL
	100,1
	5,51
	4,15
	98,17
	


2. 2ème  C2D
	Convention
	Montant total convention (Mds FCFA)
	Décaissements de niveau 2 (Mds FCFA)
	Observations

	
	
	Prévisions à décembre 2018
	Réalisé à décembre 2018
	Cumul
	

	CCI 1482 01 J
	125,30
	12,97
	12,65
	35,52
	Bon niveau de décaissement

	TOTAL
	125,3
	12,97
	12,65
	35,52
	Les prévisions de décaissement ont pratiquement été atteintes


IV. DIFFICULTES RENCONTREES

A. Etat de mise en œuvre des propositions antérieures de mesures correctives
 Les difficultés antérieures à janvier 2018 portaient pour la plupart, sur les lenteurs administratives (processus d'appels d'offres, attribution et approbation de marchés, règlement de factures...)

Les propositions antérieures de mesures correctives (par la mise en application des procédures de gestion administrative financières et comptable) ont moyennement été suivies.
B. Difficultés sur la période Janvier à décembre 2018
	N°
	Sujet
	Description
	Proposition de mesures correctives

	01
	Approvisionnement des comptes projets
	Les notifications des crédits autorisés de 2018 ont été modifiées par le ST-C2D sans que la CSP ne soit informée. Le montant de la demande d'approvisionnement du compte projet du 2ème C2D (26 Mds FCFA) n'était pas en phase avec la notification modifiée (15 Mds FCFA)
	Toute modification des mandatements devra être notifié à la CSP. 

	02
	Renforcement de la route du nord, section: Bouaké -Ferké.

Redimensionnement de la mission de contrôle
	Le redimensionnement de la mission de contrôle (renforcement du personnel et mise en place de deux laboratoires géotechniques équipés), gage de résultats d'essais et de contrôle sincères, entraîne des surcoûts importants (2,064 Mds FCFA). Le budget de ces surcoûts n'est pas disponible sur le 2ème C2D. et par conséquent, devrait être recherché.


	Rechercher le financement complémentaire auprès de l'AFD ou prévoir dans le budget 2019 du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier, un financement devant couvrir cet important surcoût


V.  PERSPECTIVES
A. Echéance Juin 2019 

1. 1er C2D
	N°
	Composante
	Réalisations prévues à juin 2019 
	Décaissement attendu à juin 2019 (Mds FCFA)
	Observation

	01
	Renforcement de la route du nord, section: Ferké - Ouangolo
	Réception définitive des travaux
	2,07
	Montant restant à payer sur le marché

	02
	Renforcement de la route de l'est, section: Adzopé - Pont Comoé
	RAS
	0,57
	Montant restant à payer sur le marché

	03
	Suivi et contrôle Ferké - Ouangolo
	Approbation de l'avenant n°1 au contrat de base et de l'avenant n° 1 au contrat de gré à gré
	0,47
	Montant total de l'avenant n°1 au contrat de base et au contrat de gré à gré 

	04
	Voirie urbaine Abobo clouetcha
	RAS
	0,033
	Montant restant à payer sur le marché


2. 2ème C2D

	N°
	Composante
	Réalisations prévues à juin 2019
	Décaissement attendu à juin 2019 (Mds FCFA)
	Observation

	01
	Réhabilitation du pont Houphouët BOIGNY
	- Installations complémentaires (changement Ø des pieux)
- Début du forage des pieux 

35% de taux d'exécution attendu
	7,1
	Les pieux projetés passe de 1500 à 1800; d'où les installations complémentaires à faire dans le cadre du prochain forage des pieux.

	02
	Renforcement Bouaké - Ferké (Lot 2: Kanaholo - Ferké)
	Construction des couches de chaussée
20% de taux d'exécution attendu
	24,1
	Seul le lot 2 (Kanaholo - Ferké) est pris en compte

	03
	Construction d'ouvrages métalliques
	- Travaux de génie civil
- Fourniture et pose de tablier métalliques

50% de taux de réalisation attendu
	1,1
	Les travaux de génie civil concernent les travaux de fondation, de piles et pieux

	04
	Travaux de P-à-T interurbain
	Elaboration de DAO
	0
	

	05
	Appui institutionnel (MOD Ageroute)
	Prestations de service 
	0,17
	


B.  Echéance à Décembre 2019 

3. 1er C2D

	N°
	Composante
	Réalisations prévues à décembre 2019
	Décaissement attendu à décembre 2019
	Observation

	
	
	Aucune réalisation prévue.
	
	Tous les projets du 1er C2D sont achevés et les paiements ne seront plus possibles à partir d'août 2019 (date d'achèvement technique)


4. 2ème C2D

	N°
	Composante
	Réalisations prévues à décembre 2019
	Décaissement attendu à décembre 2019
	Observation

	01
	Réhabilitation du pont Houphouët BOIGNY
	- Exécution (Forage) des pieux
-Travaux de remise en état de l'ouvrage principal
60% de taux de réalisation
	7,4
	

	02
	Renforcement Bouaké - Ferké (Lot 2: Kanaholo -Ferké) 
	Construction des couches de chaussée
75% de taux d'exécution
	17,86
	

	03
	Construction d'ouvrages métalliques
	Travaux de génie civil, fourniture et pose de tabliers métalliques
75% de taux d'exécution 
	1,8
	

	04
	Travaux de P-à-T interurbain
	Passation de marché
	0,4
	Projet financé par un prêt souverain de l'AFD

	05
	Appui institutionnel (MOD Ageroute)
	Prestations de service
	0,17
	


C. Situation des projets à livrer en 2019
1. 1er C2D

	N°
	Intitulé projet
	Rappel état d’exécution physique au 31 décembre 2018
	Date d’achèvement

	1.       
	
	Aucun projet n'est à livrer en 2019
	


2. 2ème C2D

	N°
	Intitulé projet
	Rappel état d’exécution physique au 31 décembre 2018
	Date d’achèvement

	3.       
	
	Aucun projet n'est à livrer en 2019
	


II. CONCLUSION 
En dépit de quelques problèmes observés sur certains projets, tous les projets du 1er C2D sont achevés. Les réceptions définitives sont prononcées, excepté le projet de renforcement de la route du nord, section: Ferké - Ouangolo (Réception définitive  prévue  à partir de mai 2019)
Concernant les projets du 2ème C2D, quelques-uns sont achevés et réceptionnés définitivement (réhabilitation des équipements de signalisation) ou provisoirement (construction du pont de Bettié,).
Les autres grands projets (réhabilitation du pont Houphouët BOIGNY, construction de ponts métalliques, renforcement de la route Bouaké - Ferkessédougou), sont en phase d'exécution, avec les points d'attention suivants:

- Pont Houphouët BOIGNY: Les investigations complémentaires et les études d'exécution ayant été terminées, avec du retard sur  le planning, un avenant avec une incidence financière est en cours de préparation.
- Renforcement Bouaké - Ferké; Le maître d'ouvrage a recommandé le renforcement de l'équipe de contrôle avec des acquisitions de laboratoire externe. Cela entraîne un surcoût au projet qui ne peut être financé sur le 2ème C2D.   
ANNEXE I : SITUATION DES MARCHES DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET ETUDES

1er C2D

	N°
	Projet
	Intitulé Marché
	Montant (Mds FCFA) Convention
	Montant (Mds FCFA)
	Situation PPM au 30 déc. 2018
	Situation réelle au 30 déc.  2018
	Commentaires

	
	
	
	
	Marché
	Exécuté
	
	
	

	1
	PàT interurbain
	Travaux de point-à-temps sur les routes revêtues interurbaines en République de Côte d'Ivoire
	13,12
	17,7
	17,7
	RAS
	100% de taux d'exécution
	y/c refinancement RAZEL (P-à-T route du nord)

	2
	Renforcement Route de l'Est
	Travaux de renforcement de la route Adzopé-Agnibilékrou - (section Adzopé-pont de la Comoé)
	22,96
	22, 90
	22,82
	RAS
	100 % de taux d'exécution
	La réception définitive a été  prononcée le 6 décembre 2018

	3
	Renforcement Route du Nord
	Travaux de réhabilitation de la route du nord: section Ferkéssedougou-Ouangolodougou
	19,68
	19, 36
	18,26
	RAS
	100 % de taux d'exécution
	La réception provisoire  a été  prononcée le 16 mai 2018

	4.
	Pistes de la NAWA
	Travaux d'amélioration de 18 itinéraires de pistes agricoles de 361 km dans la région de la Nawa
	10,82
	10,36
	10,36
	RAS
	100% de taux d'exécution
	FRANZETTI a exécuté en sous-traitance (marché de DIAKITE TX) la construction du pont de Mabéhiri 2 

	5.
	Pont de Béoumi
	Travaux de construction de ponts sur le Bandama et sur le Kan entre les villes de Béoumi et de Kounahiri
	8,72
	8,19
	8,19
	RAS
	100% de taux d'exécution
	Travaux inaugurés par le Président de la République, le 2 octobre 2015

	6.
	Voiries urbaines d'Abidjan
	Travaux de réparation de surfaces, d'aménagement et de bitumage de la voirie d'Abidjan
	9,25
	13,41
	13,23
	RAS
	100 % de taux d'exécution
	L'ensemble des marchés est totalement exécuté, y compris la réhabilitation du hangar de fabrication d'attiéké à Abobo route d'Alépé.

	7
	Prestations MOD
	Convention de gestion pour la mise en œuvre du Contrat de Désendettement et de Développement
	2,43
	1,97
	1,97
	RAS
	100 % des prestations effectuées
	

	8
	Prestations MOE
	Mission de maîtrise d'œuvre pour le contrôle et suivi des travaux 
	6,56
	5,64
	5,30
	RAS
	95 % des prestations effectuées
	

	9
	Imprévus
	6,56
	
	
	
	
	

	MONTANT TOTAL
	100,10
	99,57
	97,77
	
	
	


2ème C2D
	N°
	Projet
	Intitulé Marché
	Montant (Mds FCFA) Convention
	Montant (Mds FCFA)
	Situation PPM au 31 déc.  2018
	Situation réelle au 31 déc.  2018
	Commentaires

	
	
	
	
	Marché
	Exécuté
	
	
	

	1
	Réhabilitation de la route Bouaké - Ferkéssedougou
	Travaux de réhabilitation de la route du nord: section Bouaké- Ferkéssedougou (Lot 2 Kanaholo-Ferké)
	59,04
	60,3 
	9,52
	RAS
	Marché de travaux (Lot 2) approuvé le 21 mars 2018

Exécution de travaux de débroussement  et planches d'essais en cours.
	Le marché de travaux comprendra 2 lots (Lot 1 financé par prêt souverain de l'AFD et lot 2 financé par le C2D) 

	2
	Réhabilitation du pont Houphouët Boigny
	Travaux de réhabilitation du pont Houphouët Boigny sur la lagune Ebrié
	26,24
	41,94
	10,83
	RAS
	Installation générale des services de l'entreprise (100%),
Investigations complémentaires terminées (les pieux à forer auront un Ø de 1800 au lieu de 1500 comme initialement prévu)
	Le marché de travaux a été approuvé, le 7 novembre 2017

	3
	Pont de Bettié
	Travaux de construction du  pont de Bettié sur le Comoé
	6,89
	8,56
	8,55
	RAS
	Marché de travaux exécuté à 100% par l'entreprise
	La réception provisoire a eu lieu, le 7 décembre 2017

	4
	Ponts métalliques (RPE)
	Travaux de construction de 11 ponts métalliques sur les axes ruraux
	9,84
	6,14
	1,25
	RAS
	- Pont de Kongolo réalisé à 86%

- Pont de Ndenou réalisé à 74%

- Pont de Bambalouma réalisé à 52%

- Pont de Bassehoa réalisé à 39%
	Deux entreprises (FRANZETTI et NGE) sont en sous-traitance pour les travaux de génie Civil



	5
	P-à-T interurbain
	Travaux de point-à-temps sur les routes revêtues interurbaines en République de Côte d'Ivoire
	9,84
	0,77 (MOE uniquement)
	0,025
	RAS
	Résultats des études disponibles
	La convention de prêt pour le financement des travaux de P-à-T a été signée le 22 mars 2018

	6
	Signalisation dans le District d'Abidjan
	Travaux de réhabilitation des équipements de signalisation dans le District d'Abidjan
	3,61
	4,71 
	4,61
	RAS
	Travaux exécutés à 100% (marché de base + avenant n° 1)


	La réception définitive a eu lieu, le 16 décembre 2018

	7
	Appui institutionnel (Prestation MOD)
	Convention de gestion pour la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement
	3,28
	2,62 (MOD Ageroute uniquement)
	1,23 (MOD Ageroute uniquement)
	RAS
	Convention MOD de l'Ageroute approuvée, le 29 sept. 2016
	Convention en exécution

	8
	Imprévus
	
	6,56
	
	
	
	
	

	MONTANT TOTAL
	125,30
	125,04
	36,02
	
	
	


ANNEXE II : DOCUMENTS D’EVALUATION DES PROJETS 
CF. TDRS DE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI-EVALUATION DE L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 
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