

MARCHES APPROUVES 2022 -PIDUCAS

N°	DESTINATION BUDGETAIRE	BAILLEURS	Objet	Titulaire	Date de signature du titulaire	Date de Signature du MEER/ Responsable programme	Coût du contrat FCFA TTC	Numéro du contrat	Date d'approbation	Durée du contrat (jours)	Observations
1		EMPRUNT	Avenant n°1 au marché n°2019-0-2-1092/02-21 relatif aux travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de Bouaké : aménagement et renforcement de la traversée A3 dans la ville de Bouaké sur 8,7 km pour changement du relevé d'identité bancaire (RIB)	CRBC		15/02/2022	0				
2		DON IDA	Avenant n°1 au marché de base relatif aux travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de San-Pédro : réaménagement des voies d'accès vers la zone commerciale située le long du littoral pour actualisation du devis quantitatif et estimatif et prorogation du délai d'exécution des travaux	EGK/TRAVAUX CI			86 407 699				Reçu le 10/12/2021 Projet d'avenant retourné au PIDUCAS pour montant de l'autorisation de passer avenant différent de celui de la page de
3		EMPRUNT	Travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de San-pédro : réaménagement de l'accès principal au port de San-pédro des grumiers- Amélioration de la voie d'accès au port de San-pédro	CRBC	08/02/2022	01/03/2022	6 173 719 836			11 MOIS	
4		BAILLEUR	Avenant n°1 au marché n°2018 03 0066/02-21 relatif à l'assistance, coordination et gestion fiduciaire du projet d'infrastructures pour le développement Urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires pour prise en compte des prestations supplémentaires et prorogation du délai d'exécution de la convention	CC-PRICI	08/03/2022	23/03/2022	602 217 596				
		CREDIT IDA	Avenant n°3 au marché de base n°2018-0-2-0963/02-21 relatif aux travaux d'aménagement de la pénétrante de Tolakouadiokro (TO3) dans de la ville de Bouaké pour prorogation du délai d'exécution des travaux	CECO SA	11/03/2022	30/03/2022	0				
		CREDIT IDA	Travaux d'aménagement et de bitumage des barreaux est et ouest de la traversée A3 et de réhabilitation de la voirie du marché de gros dans la ville de Bouaké	GROUPE GEANT		18/07/2022	2 105 666 550				
		CREDIT IDA	Travaux d'aménagement paysager dans la commune de Bouaké : Espace Sakabo	GROUPEMENT NAJIM GLOBAL/ORIA LOGISTIC		18/07/2022	1 008 077 837				

		CREDIT IDA	Travaux d'aménagement d'une aire de repos dans la ville de San Pédro en CI avec une voie d'accès	YELHI TECHNOLOGY AFRICA SA		18/07/2022	3 319 997 458				